CORTE per CONTI

Contributo al corso di formazione per I’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE CONTI SUL RENDICONTO 2022 E SUL PREVENTIVO 2023/2025
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

L’impianto del PNRR Fonte: RGS

6 16 63 134 527

Missioni Componenti Riforme Investimenti M&T

* | programmi finanziati con RRF sono programmi di performance (e non di spesa)
o riforme e investimenti devono impegnarsi ex-ante al raggiungimento di milestone
(traguardi intermedi) e target (obiettivi) entro scadenze pre-fissate
o deve esserci corrispondenza e coerenza tra finanziamenti richiesti e target
o La CE autorizzera gli esborsi sulla base del soddisfacente adempimento di insiemi di
M&T che riflettono i progressi compiuti (e non alla spesa erogata)

* Le milestone (traguardi intermedi) tendono a rappresentare il completamento di fasi
essenziali dell’attuazione (fisica e procedurale); i target (obiettivi intermedi) sono
obiettivi determinati direttamente o altrimenti influenzati dalle politiche pubbliche e
quantificati, a cui siano cioe stati assegnati indicatori misurabili
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CORTE pe1 CONTI

Alcuni dati in merito al coinvolgimento degli enti locali - Segue

I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Fonte: RGS

tabella seguente:

Le procedure di assegnazione delle risorse sono ormai concluse.....
perimetro i «progetti in essere» legati ad assegnazione a «budget» che coinvolgono tutti
| comuni...gli enti che hanno uno o piu progetti del PNRR si possono riassumere nella

se escludiamo dal

Attuatori PNRR Non beneficiari PNRR TOTALE

Fascia popolazione n. % n. % n. %
1-FINOA1.000 1.201 61,00% 768 39,00% 1.969 100,00%
2-1.001-5.000 2.458 69,40% 1.084 30,60% 3.542 100,00%
3-5.001-10.000 923 78,09% 259 21,91% 1.182 100,00%
4 -10.001-20.000 622 88,60% 80 11,40% 702 100,00%
5 - 20.001-60.000 401 98,77% 5 1,23% 406 100,00%
6 - 60.001-100.000 58 100,00% 0,00% 58 100,00%
7 - 100.001-250.000 33 100,00% 0,00% 33 100,00%
8 - OLTRE 250.000 12 100,00% 0,00% 12 100,00%

TOTALE 5.708 72,22% 2.196 27,78% 7.904 100,00%
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CORTE’ DE; CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Misure del PNRR coinvolgimento degli Enti locali rispetto alle scadenze (M&T)

Fonte: RGS
M&C 2022 2023 2024 2025 2026
Qi1 Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Qa3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
M1
M1C1 - 5112 | 6.081 4526 | s5.112| 2.406 3| 4526| s5.112| 2.406 | 4.526 [ 11.190
M1C3 16 - 480 56 16 536 355 227 309 795
M2
M2C1 91 78 51
M2C2 - 21 199 - 18 76 - 157
M2C3 216 216 216 432 a3
M2C4 - ( 3.818 - - 257 257 3.859 514
M4 . "
MA4C1 535 | 2.687 535 732 746 ( 6.400) | 6.502,
M5
M5C1 - N P—
M5C2 567 312 876 468 - 37 800 1.766 37 (3.879 ]) 1.283
M5C3 12 - - 2.535 o 12
Numerosita degli enti locali coinvolti nelle diverse scadenze
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CORTE pe1 CONTI

I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Misure del PNRR per gli enti locali e coinvolgimento su progetti (n. CUP) per trimestre
per la durata del Piano

Fonte: RGS
V& 2022 2023 2024 2025 2026
Ql Q2 Q3 Qa Ql Q2 Q3 Q4 Qi Q2 Q3 Q4 Qi Q2 Qa3 Q4 Ql Q2

M1
M1C1 6.227 5.113 | 14.863 4527 | 5.113| 8633 3| 4527 s5.113| 8633| 4527 19.973
M1C3 322 - 970 | 134 322 | 1.099 | 817 227 872 1.975
M2
M2C1 220 78 180
M2C2 - 21 245 - 40 76 - 191
M2C3 216 | 216 216 432 | 432
M2C4 - ( 6.419 | - - 813 813 |("6.462 ) 1.626
Ma s
M4C1 600 [( 4.858 ) 600 | 2.287] 860 [ 8.313 [ 12.092)
MS o
M5C1 - S - —
M5C2 1550 | 321| 908| 584 - 37 | 2.383 ( 5925) 37 5.730) 4.154)
M5C3 42 - I - 2535 | | %2

Totale| 1.550| 643| 908 | 6.811| 600| 5.132| 9.282 | 24.210| 860 | 4.849 | 6.468 | 15.529 40 | 5.567 | 5.113 | 21.166 | 17.151 | 40.665

Numerosita dei progetti (Cup) coinvolti nelle diverse scadenze
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Misure del PNRR per gli enti locali e coinvolgimento su progetti (n. CUP) per trimestre
per la durata del Piano

Fonte: RGS

Comuni < 1.000 abitanti: la meta dei comuni al Q4 2023 ha piu di 5 obiettivi da
raggiungere....analoga situazione al Q2 2026 (solo 300 comuni con piu di 5 obiettivi al Q1
2026).

Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti: circa il 20% dei comuni al Q4 2023 ha piu di 5
obiettivi da raggiungere....arrivano ad 1/3 al Q1 2026 (circa 1.000 enti) e stessa
numerosita al Q2 2026.
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Limiti e opportunita del PNRR

A fronte di un programma cosi ambizioso e all'ingente immissioni di risorse necessari per far
ripartire il paese:

L’esecutivo ha previsto una serie di azioni e misure utili a garantire un corretto impiego dei
fondi.

La Corte ha avvertito immediatamente 1'esigenza:

- della piena conoscenza dei dati e della loro diffusione presso le Sezioni regionali di controllo
ai fini della programmazione dei controlli;

- Di fornire prime metodologie di controllo.
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Gli strumenti di monitoraggio - ReGiS

Con il sistema informativo REGIS vengono gestiti
tutti i progetti in ambito PNRR dai soggetti titolari.
ReGiS supporta tali soggetti nell’attuazione del Piano
e relativamente alle attivita di rilevazione dei dati,
gestione di determinati processi amministrativi,
monitoraggio degli avanzamenti a vari livelli
(progetto, Misura, Target, Milestones, ecc.).

ReGiS

Sistema Unitario

Fonte: Italiadomani.gov.it
Andrea Mazzillo 8
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Gli strumenti di monitoraggio - La piattaforma ReGiS

L’obiettivo del Sistema Informativo e quello di fornire uno strumento in grado di:

« supportare la gestione, il monitoraggio, e il controllo delle iniziative ( Sub-Misure e Riforme) finanziate dal
PNRR

e garantire un unico punto di accesso per le Amministrazioni che rivestono ruoli di responsabilita nell’ambito
dell’attuazione del PNRR (Amministrazioni Centrali, Enti locali, ecc) La centralizzazione delle informazioni
favorira quindi l'interoperabilita tra ReGiS e le principali Basi Dati nazionali

o storicizzare tutti i dati rilevati nel ReGiS in modalita strutturata e resi disponibili per la consultazione da
parte dei soggetti che ne hanno titolo (es Organismo di Audit, Amministrazioni titolari, CE, ecc)

e archiviare la documentazione che si riterra utile in ogni fase dei vari processi supportati
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Dagli strumenti di monitoraggio del MEF- RGS al dataset della Corte dei conti

Con I'implementazione graduale di ReGiS si e potuto raggiungere un buon livello di analisi e modellizzazione
dei programmi di spesa per investimenti degli enti locali facendo uso di pitt banche dati, in particolare la banca
dati del DiPE (L’ente deputato ad assegnare i CUP ai singoli progetti) e BDAP-Cdc che accoglie anche le
specifiche dei sistemi di monitoraggio FITNET della Corte stessa.

*hE

Si segnalano pertanto tre delibere della Sezione che hanno indirizzato il lavoro di monitoraggio e controllo della
Corte, si rimanda per eventuale approfondimento direttamente alla BDU (banca dati della Corte accessibile
Tramite sito internet):

* Deliberazione n. 13/2022
* Deliberazione n. 18 /2022
* Deliberazione n. 3/2023

NOTA: segquono le delibere e anche alcuni evidenze sull’attivita di controllo effettuata
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Delibera 18/2022 della Sezione delle Autonomie Cdc

Margine corrente e capacita di realizzazione della spesa

Nella delibera n. 18 /2022 della Sezione delle autonomie sono stati individuate due variabili cruciali:

* il margine corrente: molti interventi del PNRR hanno bisogno, a regime, di una spesa corrente per la
gestione delle infrastrutture realizzate e questo potrebbe scontrarsi, in molti Comuni, con un vincolo di
bilancio

* la capacita di realizzazione della spesa: potrebbe evidenziare o far emergere difficolta nella
realizzazione degli interventi, che si sommano alla normale attivita di investimento degli enti, con
possibili strozzature

Combinando queste due variabili € possibile posizionare i Comuni nei quadranti della Figura seguente ed
analizzarne la ripartizione per fascia demografica e regione, associando a queste i relativi interventi PNRR (CUP
attivati e importi assegnati nell’'ambito delle diverse missioni e componenti).
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Delibera 18/2022 - L’analisi per quadranti * Nel q-uadrante 1 vengono raggrgppa.tl gli gntl Fhe presentano elevato
margine corrente e alta capacita di realizzazione della spesa: sono

guelli che potenzialmente dovrebbero realizzare meglio di altri gli
investimenti programmati con il PNRR e garantirne la sostenibilita.

QUADRANTE 4 QUADRANTE 1 « |l quadrante 3 & quello speculare, che raggruppa gli enti con maggiori
Basso margine Alto margine criticita potenziali, sui quali va concentrato lo sforzo di assistenza e

corrente/ Alta corrente/Alta monitoraggio.

capacita di capacita di
realizzazione realizzazione * Il quadrante 4 include gli enti con basso margine corrente e buona
capacita di realizzazione, che si dovrebbero orientare su progetti con
basso impatto sulle spese correnti strutturali; inoltre, esprimendo alta
QUADRANTE 2 capacita di realizzazione, potrebbero recuperare margini nell'laumento
della performance complessiva.

QUADRANTE 3

Basso margine

Alto margine

_ c_grre_nt_e;’_ . corrente/Bass
bEEEE ccjlpauta a capacita di * |l quadrante 2, infine, raggruppa gli enti che necessitano di assistenza
. di _ realizzazione per migliorare la capacita di organizzazione e possono attivare anche
realizzazione progetti con ricaduta sulla spesa corrente, disponendo di adeguati
margini.
Luigi Di Marco 12
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Alcune evidenze emerse nel corso delle analisi effettuate ai fini della redazione
della delibera n. 3/2023

Le scadenze concluse a fine 2022 e le prossime previste per il 1° semestre 2023

Tipologia scadenza | Totale
Composizione delle scadenze cumulate di

Milestone 89 milestone e target
Target 16
Milestone 126 100%
Target 46 0%
2023 Milestone 36
0%
31 dic 2022 30 giu 2023
Target 29
m Milestone m target
Totale complessivo 342
Luigi Di Marco 13
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CORTE pe1 CONTI

I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Progetti degli EETT monitorati nelle banche dati ReGiS

Stanziamento Costo ammesso in Numero di
Tipologia enti territoriali

complessivo del ReGiS (include Cup
PNRR** cofinanziamento PNC)| attivati*

Enti Locali’

34,7 33,3 74.158
Regioni/Prov Autonome’ 24,6 91 11.461
Totale 59,3 42,4 85.619

Luigi Di Marco
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

CORTE pe1 CONTI

Progetti monitorati nelle banche dati ReGiS e DiPE - EE.LL.

. . Incidenza
Quota finanziamento

. Finanziamento
pubblico costo progetto

Costo complessivo
Missione  |n. CUP presenti in DiPE| ~ progetto in fase di

PNRR/PNC su totale
in fase di attivazione Costo ammessoa /

Componente ein ReGiS attivazione CUP cupP PNRR/PNC in ReGisS finanziamento pubblico
richiesto
Fonte DiPE Fonte DiPE %
MiC1 23.913 1.644.089.377 1.644.023.155 1.638.720.743 99,7
Mi1C3 4.232 1.788.633.504 1.631.062.156 1.557.775.229 95,5
M2C1 508 126.363.924 126.162.709 117.707.570 93,3
M2C2 180 2.543.420.675 2.533.731.610 2.031.304.526 80,2
M2C3 260 1.356.965.149 1.354.939.989 1.242.819.221 91,7
M2C4 27.650 6.365.660.637 6.359.209.144 5.996.947.048 94,3
M4C1 6.046 7.945.652.723 7.935.717.723 7.229.393.954 91,1
M4C2 10 12.118.404 12.118.404 12.141.841 100,2
M5C1 54 129.392.280 129.392.280 128.455.202 99,3
M5C2 4.948 11.251.552.264 11.009.424.592 10.047.439.735 91,3
M5C3 999 717.354.611 717.528.059 706.092.950 98,4
Me6C1 2.340 3.358.631.691 3.348.629.331 2.840.887.592 84,8
M6C2 3.657 3.340.612.087 3.339.612.087 2.959.311.410 88,6
Totale 74.797 40.580.447.326 40.141.551.239 36.508.997.021 91

Luigi Di Marco
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Progetti con qualifica PNRR programmati dagli enti locali

M5C2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore (26,77%);
M2C4-Tutela del territorio e della risorsaidrica (19,64%); 3,18% 0.50%

3,42%

M4Cl-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle universita (18,41%);
M1C3-Turismoe Cultura4.0(12,09%);

M2C3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (6,91%); = M5C2

M2C2-Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita sostenibile (5,26 %); Vet

M5C3-Interventi speciali per la coesione territoriale (3,81%); ’ :412;

M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezzanella PA (3,42%); s

M2C1-Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare (3,18%); . 2C2
= M5C3

Altro (0,50%): M1C2-Digitalizzazione, innovazione e competitivita nel = M1C1

sistema produttivo; M3Cl-Investimenti sulla rete ferroviaria; M3C2- = M2C1

Intermodalita e logistica integrata; M4C2-Dalla ricerca all'impresa; » Altro

M5C1-Politiche per il lavoro; M6CI-Reti di prossimita, strutture e

telemedicina per 'assistenza sanitaria territoriale; M6C2-Innovazione,

ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario.

Fonte: DATIOPEN CUP - al 31 dicembre 2022
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Scadenze M&T ed obblighi di rendicontazione degli EETT

Distribuzione delle scadenze di milestones e target per componente (anno 2022)

35
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15
=
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I ||
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G | |

M1C1i Mi1C2 M1C3 M2C1 M2C2 M2C3 M2C4 M2C1 M3C2 M4C1 M4C2 M5C1 MSC2 M5C3 MeC1l MeC2

numero delle scadenze

8]

Missione e componente PNRR

B Milestone 2022-T1 M Target 2022-T1 m Milestone 2022-T2 Target 2022-T2
B Milestone 2022-T3 M Target 2022-T3 W Milestone 2022-T4 W Target 2022-T4
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I controlli della Corte dei conti sul PNRR

I numeri del PNRR per gli Enti locali

(dati Easy di IFEL-ANCI - 31 maggio 2023)

Luigi Di Marco
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Per I'Ente beneficiario "Tutti", I'importo PNRR assegnato € di:

36.313,13 Min €

ASSEGNAZIONI PNRR (%) ASSEGNAZIONI PNRR

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- COMP VITA © IRA | {i[e]
MISSIONE 52 INCLUSIONE E COESIONE COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO

MISSIONE 2: RIVOLUZIOME WYERDE E TRANSIZIONE

ECOLOGICA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
40,32%

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

0 2.000 4.000 6000 8000 10000 12.000 14000

Importo (MIn €)
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

. M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INMOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 1.900,75 Min€
I numeri del PNRR
per gli enti locali :ﬂcl)iﬂs;g:llﬁ':\}lgfLT:t;ﬁazé?rTjillsN:gvumNE MI1C3: TURISMO E CULTURA 4.0 1.190,08 Min€
TOTALE 3.090,84 MIn€
M2C1: AGRICOLTURA SOSTEMIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 1.086,66 MIn€
M2C2: ENERGIA RINNOVAEILE, IDROGENO, RETEE MOBILITA SOSTENIBILE 545458 Min€
:ﬂclgilooﬁ":(f: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 1.009,04 Min€
M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 7.092.22 Min€
TOTALE 14.642,50 Min€

M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIOME: DAGLI ASILI NIDO ALLE 238315 Min€
7.383,15 Min€

UNIVERSITA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
TOTALE 7.383,15 Min€
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE 10.415,38 MIn€
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIOME TERRITORIALE 781,26 Min€
TOTALE 11.196,64 Min€
Luigi Di Marco 20
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I numeri del PNRR per gli enti locali

M1C1 1.2.1 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

M1C1 1.3.1 - Piattaforma Digitale Mazionale Dati

M1C1 1.4.1 - Citizen experience - Miglioramento della qualita e dell'usabilita dei servizi pubblici digitali

M1C1 1.4.3 - App "IO"

M1C1 1.4.3 - Pago PA

M1C1 1.4 4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di ldentita Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANFPF
M1C1 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali

M1C1 1.4.6 - Mobilita come servizio per ['ltalia

M1C1 1.5 - Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA Locale

M1C1 1.7.1 - Servizio civile digitale

M1C3 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenanti al Minister:
M1C23 1.3 - Migliorare I'efficienza energetica nel cinema, nei teatri & nel musei

M1C3 2.1 - Attrattivita dei barghi

M1C3 2.3 - Programmi per valorizzare I'identita di luoghi: parchi e giardini storici

M1C3 4.3 - Task Force di supporto al programma Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici
M1C3 4.3.1 - Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU

M1C3 4.3.2 - Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana

M1C3 4.3.3 - #L acittacondivisa

M1C3 4.3 4 -#Roma4.0

M1C3 4.3.5 - #Mitingodiverde

M1C3 436 - #Amanotesa

M2C1 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti - Linea A
M2C1 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti - Linea B
M2C1 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti - Linea C
M2C1 3.1 - |sole verdi

M2C1 3.2 - Green Communities

663,35
3933
74585
93,10
125,46
86,90
148,33
16,82
18,77
287
8235
58,89
761,87
51,83
3,00
121,80
12,65
21,21
17,51
38,95
17,03
447 35
221,58
97,92
199,99
119,81

Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min £
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
Min €
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

I numeri del PNRR per gli enti locali

M2C2 4.1.2 - Ciclovie urbane 150,00 Min €
M2C2 4 1.2 - Ciclovie urbane PE 5000 Min €
M2C2 4.2 - Sviluppo trasporto pubblico di massa NP 205458 Min €
M2C2 4 2 - Sviluppo trasporto pubblico di massa PE 1.285,00 Min €
M2C2 4.4 1 - Rinnovo flotte bus, treni verdi - Bus 1.915,00 Min €
M2C3 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica 966,80 Min €
M2C3 3.1 - Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 42 24 Min €
M2C4 2.1.b - Misure per la gestione del nschio di alluvione e per la nduzione del nschio idrogeoclogico NP 262,81 Min €
M2C4 2 1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvicne e per la rniduzione del rischio idrogeclogico PE 167,97 Min €
M2C4 2 2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni 1.849 34 Min €
M2C4 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - PICCOLE OPERE 298332 Min €
M2C4 2 2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - SCORRIMENTO 1.685,15 Min €
M2C4 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano NP 84,03 Min €
M2C4 4 1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico 960 Min€
M2C4 4 2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 50,00 Min €
M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia NF 2.930,56 Min €
IM4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia PE 595,86 Min £
M4C1 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense 418,96 Min €
M4C1 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scucla 23599 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - 1° Piano province 855 M € 281,82 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - 2° Piano province 1125 M £ 375,56 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 1° anno 666,26 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 2° anno 399 87 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 2° anno + NP 576,58 Min €
IM4C1 3 3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Piano Regioni 2023 808,42 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e niqualificazione dell’edilizia scolastica - Sisma 120 66,91 Min €
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Sisma 120 scormimento 26,36 Min €
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

I numeri del PNRR per gli enti locali

M5C2 1.1.1 - Sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione della vulnerabilita delle famiglie e dei bambini 64,24 Min €
M5C2 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti 233,12 Min €
M5C2 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire 'ospedalizzazione 51,16 Min €
MSC2 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomenao del burn out tra gli operator sociali 31,32 Min €
M5C2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) 307,54 Min €
M5C2 1.3.1 - Poverta estrema - Housing first 125,79 Min €
M5C2 1.3.2 - Poverta estrema - Stazioni di posta 167,13 Min €
M5CZ2 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 3.383,57 Min €
MSC2 2.2 a - Superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e alle sfruttamento dei lavoratori 200,00 Min €
M5C2 2.2 c - Piani Urbani Integrati 2686,75 Min €
M5C2 2.3.1 - PINQUA riqualificazione edilizia sociale 1.850,47 Min €
M5C2 2.3 2 - PINQUA alto impatto strategico 600,15 Min €
M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Cluster 1 37597 Min €
M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Cluster 2 111.45 Min €
M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Cluster 3 183,11 Min €
M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Terza Linea 4361 Min €
M5C3 1.1.1 - Strategia nazionale per le aree interne: Infrastrutture sociali NP 329 32 Min €
M5C3 1.1.1 - Strategia nazionale per le aree interne: Infrastrutture sociali PE 224 81 Min €
M5C3 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 227,13 Min €
Luigi Di Marco 23

)
1 ﬂﬂ
Sl
CORTE per CONTI



CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

I numeri del PNRR per la Citta di Torino

(dati Easy di IFEL-ANCI 31 maggio 2023)
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Per I'Ente beneficiario "COMUNE DI TORINO", I'importo PNRR assegnato & di:

422,57 Min €

ASSEGNAZIONI PNRR (%) ASSEGNAZIONI PNRR

Il MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO

B MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

B MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO
2,01%

MISSIONE 2: RIVOLUZIOME VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

48,16% 45,45%

MISSIONE 4: ISTRUZIONE ERICERCA

4.37% MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

0 30

100 150 200

Importo (MIn €)
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 8,50 MIn€
MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
C < tt A d < T M COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO
1tta a1 10rino
TOTALE 8,50 Min€
M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 1,00 MIn€
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGEMO, RETE E MOBILITA SOSTENIBILE 175,82 MIn€

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

. —
ECOLOGICA M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 8,76 MIn€
M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 6,50 MIn€
TOTALE 192,08 MIn€
M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONME: DAGLI ASILI NIDO ALLE 1549 Mine
UNIVERSITA .
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
TOTALE 18,49 MIn€
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE 203,51 Min€
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
TOTALE 203,51 Min€
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Investimento/Riforma Importo

M1C1 1.2.1 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud 2,06 Min €
° ~ ° °
Citta di Torino ) | - N I
M1C1 1.4.1 - Citizen experience - Miglioramento della qualita e dell'usabilita dei servizi pubblici digitali 1,28 MIn €
M1C1 1.4.3 - App "IO" 0,10 Min €
M1C1 1.4.3 - Pago PA 0,07 Min €
M1C1 1.5 - Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA Locale 1,99 MIn €
M2C1 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rfiutl e ammodernamento di impianti esistenti - Linea A 1,00 MIn €
M2C2 4.1.2 - Ciclovie urbane 411 Min €
M2C2 4.1.2 - Ciclovie urbane PE 1,86 Min €
M2C2 4.4 1 - Rinnovo flotte bus, treni verdi - Bus 169,84 Min €
M2C3 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica 8,76 Min €
M2C4 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni 1,14 Min €
M2C4 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei Comuni - PICCOLE OPERE 1,50 Min €
M2C4 2 2 - Interventi per la resilienza, la valornizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei Comuni - SCORRIMENTO 3,86 Min €
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Investimento/Riforma Importo
Citta di Torino M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia PE 6,00 Min €
M4C1 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense 0,83 Min€
M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e rniqualificazione dell'edilizia scolastica - Piano Regioni 2023 11,65 Min €
M5C2 1.1.1 - Sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione della vulnerabilita delle famiglie e dei bambini 042 Min €
M5C2 1.1.2 - Autonomia degli anziani nan autosufficienti 492 Min€
M5C2 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire I'ospedalizzazione 066 Min€
M5C2 1.1 4 - Rafforzamento dei servizi sociali & prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali 0,42 Min€
M5C2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) 3,98 MiIn €
M5C2 1.3.1 - Poverta estrema - Housing first 2,13 Min €
M5C2 1.3.2 - Poverta estrema - Stazioni di posta 3,27 Min €
M5C2 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 20,00 Min €
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CORTE &1 CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Investimento/Riforma Importo
Citta di TOI'iI'lO M5C2 2.2 ¢ - Piani Urbani Integrati 113,40 Min €
M5C2 2.3.1 - PINQUA rigualificazione edilizia sociale 4322 Min €
M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Cluster 1 750 Min €
M5C?2 3.1 - Sport e inclusione sociale Cluster 2 4,00 Min €
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CORTE DEI CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

I numeri del PNRR per la Citta Metropolitana di Torino

(dati Easy di IFEL-ANCI 31 maggio 2023)
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Per I'Ente beneficiario "CITTA' METROPOLITANA DI TORINO", I'importo PNRR assegnato & di:

125,77 Min €

ASSEGNAZIONI PNRR (%) ASSEGNAZIONI PNRR

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO

0,09%

9,68%

23,85% _ -
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE

ECOLOGICA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

66,38%
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

0 10 20

30 40 50 60 70 80

Importo (Min €)
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CORTE pe1 CONTI

Citta
metropolitana
di Torino

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITA, CULTURA E TURISMO

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 0,11 Min€
TOTALE 0,11 Min€
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA SOSTENIBILE 1,57 Min€
M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 4,09 Min€
M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 6,52 Min €
TOTALE 12,17 Min€
M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE o e

UNIVERSITA 83,49 Min€
TOTALE 83,49 Min€
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE 30,00 Min€
TOTALE 30,00 Min€
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Investimento/Riforma Importo
o N
Citta M1G1 1.7 1 - Servizio civile digitale 0.11 Min €
[ ]
metropolitana
° °
di Torino
M2C2 4.1 2 - Ciclovie urbane PE 1,57 Min €
M2C3 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica 4,09 Min €
M2C4 3 1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano NP 6,52 Min €
IM4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - 17 Piano province 855 WM € 2565 Min €
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CORTE pei CONTI I controlli della Corte dei conti sul PNRR

Investimento/Riforma Importo
Citta M4C1 3.3 - Piano di messa In sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - 2° Piano province 1125 M € 33,77 Min €
[ ]
metropolitana
° °
di Torino
IM4C1 3.3 - Piano di messa In sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 1° anno 10,10 MiIn €
IM4C1 3.3 - Piano di messa In sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 2° anno 3,00 MIn €
IM4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - Messa in sicurezza 2° anno + NP 10,97 Min €
M5C2 2 3.1 - PINQUA rigualificazione edilizia sociale 30,00 Min €
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Grazie per I’Attenzione

I controlli della Corte dei conti sul PNRR
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